Утверждаю:

Исполняющая обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилинто коммунального хозяйства Краснодарского края

ГВ. Витковская

План-график по внедрению в 2022 году и дальнейшему ведению в Краснодарском крае алгоритма действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

						ржденному приказом Минэкон	омпазвития Ро	ссии от 30.09.2021 М	≥ 591		Согла	сно алго		гвующему в Кр	аснодарск	сом крае
№ п / п	Шаг алго- ритма (Проце- дура)	Ответ- ственные исполни- тели	Срок факти- ческий (рабо- чие дни)	Срок целевой (рабо- чие дни)	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результиру- ющие документы	вовой акт	инвести- ционных проектов	Примечание	Со- блю- дение целе- вого срока (срав нение со столб цом «5») (да/н ет)	Срок фак- тиче- ский в ре- гионе (ра- бочие дни)	Соответ- ствие пе- речня не- обходи- мых вхо- дящих до- кументов (столбец «7») (да/нет)	Мероприятия, направленные на достижение целевого срока (столбец «5») и приведение перечня запрашиваемых документов в соответствии со столбцом «7»	Сроки испо нения мероприятий с указанием целевых значений (не реже 1 раза в квартал)	Резуль тат ме роприя тия
1	Заключе 1.1 Напра вление за- явителем (инвесто- ром) за- явки о за- ключении договора о подклю- чении (да- лее — за- явка о подклю- чении)	ние договора	о подключе 3 рабочих дня	3 рабочих дня	до 8	рисоединении) газоиспользующего установания подключении с приложением документов: 1. Ситуационный план; 2. Топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникация и сооружения (не прилагается, если заказик — физическое лицо); 3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут распола-	зарегистри- рованная за- явка о под- ключении	тьемлемой частью дого Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газонепользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее —	вора о подклю Все кате- гории	заявка о подключении с приложением документов может подаваться следующими способами: - в офис исполнителя; - через личный кабинет заявителя (на портале https://connectgas.ru); - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; - либо через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; - через региональный портал государственных и муниципальный портал государственных услуг (функций)»;						

					(4)					i
			строительства заявителя (не	Правила подключе-	ниципальных услуг (функ-					i
1 1	1		требуется в случае подачи за-	ния)	ций) при наличии техниче-					í
1 1	1		явки о подключении в рамках		ской возможности приема				14	í
1 1	1				соответствующих заявок;					ĺ
1 1	1		«догазификации» раздела VII	1						í
		1	Правил подключения). В случае		- письмом, направляемым					i
		1 1	отсутствия правоустанавливаю-		в адрес исполнителя.	į.				i
1 1	1. 1		щих документов на земельный		В соответствии с пунктом					í
1 1	1 1	li l	участок при осуществлении		27 Правил подключения в		1			í
	1				случае несоблюдения за-	1				i .
1 1	1		строительства, реконструкции в	1		e .				l .
		1 1	рамках реализации программы		явителем требований,					l .
		1 1	реновации жилищного фонда в	2	предъявляемых к содержа-					l .
		1 1	г. Москве заявитель представ-		нию заявки о подключении		1			1
1 1	1 1				и составу прилагаемых до-					1
			ляет копию схемы расположе-		кументов и сведений, ука-		1			1
1 1	1 1		ния земельного участка или зе-	1						ſ
1 1	1		мельных участков на кадастро-		занных в пунктах 11 и 16					1
	1		вом плане территории, утвер-		Правил подключения, ис-					1
	1	1 1	жденной уполномоченным ор-		полнитель в течение 3 ра-					1
1 1					бочих дней со дня получе-					
		1 .	ганом исполнительной власти г.							1
1 1			Москвы. При осуществлении		ния указанной заявки		1			1
			строительства, реконструкции		направляет заявителю уве-		1	1	1	1
1 1	1		объекта федерального значе-		домление о необходимости		1			1
		1 1			в течение 20 рабочих дней		1.			1
			ния, объекта регионального	9			1			1
1 1			значения или объекта местного		со дня его получения пред-		-1			1
		[значения на земельном участке		ставить недостающие до-		1	1		
			или земельных участках, обра-		кументы и (или) сведения и		1			
1 1		1 1			приостанавливает рассмот-					
			зованных из земель и (или) зе-		рение заявки о подключе-			1		
	1		мельных участков, указанных в							į.
1 1 -	1	1 1	части 7.3 статьи 51 Градострои-		нии до получения недоста-					ł
	1		тельного кодекса Российской		ющих документов и сведе-				1	
1 1	1	1 1	Федерации (далее - ГрК РФ),		ний.			1	1	
					В случае представления за-			1	1	
	1		заявитель представляет рекви-					1	0	
			зиты утвержденного проекта		явителем недостающих до-			1	1	
			межевания территории либо ко-		кументов и сведений, ука-					
	1		пию схемы расположения зе-		занных в пунктах 11 и 16					1
	1				Правил подключения, в те-	1				
1 1	1		мельного участка или земель-		чение 20 рабочих дней со			1		1
	1		ных участков на кадастровом				1			
			плане территории;		дня получения заявителем					1
			4. Доверенность или иные доку-		уведомления исполнитель		2			1
		1	менты, подтверждающие пол-		рассматривает заявку о					i
					подключении в порядке,	1				1
			номочия представителя заяви-				1			
			теля (в случае, если заявка о	1	предусмотренном пунктом					
1 1	1		подключении подается предста-		28 Правил подключения.					
			вителем заявителя);		В случае непредставления					
1 1					заявителем недостающих	1		1	1	
		1	5. Расчет максимального часо-		документов и сведений,	1				1
			вого расхода газа (не прилага-							1
			ется, если планируемый макси-		указанных в пунктах 11 и					
	1		мальный часовой расход газа не	1	16 Правил подключения, в					
			более 7 куб. метров);	1	течение 20 рабочих дней со	1 1				
	1	1 1		1	дня получения заявителем				1	1
1 1	1		6. Документы, предусмотрен-	1	уведомления исполнитель					1
1 1			ные пунктом 106 Правил под-	1					1	
	1	I	ключения, в случае предостав-		аннулирует заявку				1	
		1 1	ления технических условий при	1	о подключении и уведом-		1		1	ľ
		1 1	уступке мощности;		ляет об этом заявителя в те-					
		1 1			чение 3 рабочих дней со		1		1	
		1 1	7. Копия разработанной и	1	дня принятия решения об			1	1	
			утвержденной в соответствии с				1		1	
			законодательством Российской	1	аннулировании указанной				1	
1 1			Федерации документации по		заявки		1			
							1		1	
1 1		1 1	планировке территории (проект				1		1	
1 1		1	планировки территории и про-		1 1		1		1	
1 1	1	8	ект межевания территории),		1 1	1			1	
1 1			предусматривающей строи-						1	
			тельство сети газопотребления						1	1
						1		E	1	1
		1 1	в пределах территории, подле-					1		
1 1		1	жащей комплексному разви-					1	1	1
			тию, в случае осуществления							
			The state of the s							

1.2 Получение заявителем (инвестором) от исполнителя подписанного со своей стороны проекта договора о подклю-	в тече- ние 5, 15, 30 рабочих дней	в тече- ние 5, 15, 30 рабочих дней	1	подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 Правил подключения; 8. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках «догазификации» раздела VII Правил подключения) Проект договора о подключении в 3 экземплярах, подписанный со стороны исполнителя	Проект дого- вора о под- ключении	Пункт 28 Правил подключения	Все категории	Проект договора о подклю- чении направляется испол- нителем для ознакомления заявителя (инвестора) с указанным договором лю- бым доступным способом: - почтовое отправление; - электронное сообщение на адрес электронной по- чты заявителя (инвестора) (при наличии); - личный кабинет заяви- теля (инвестора)			,
чении в 3 экземпля- рах 1.3 Заяви- тель (ин- вестор) подписы- вает дого- вор о под- ключении (в 3 экзем- плярах)	10 рабочих дней	10 рабочих дней	1	Подписанный заявителем (инвестором) в 3 экземплярах проект договора о подключении	Заключен- ный договор о подключе- нии с прило- жением тех- нических условий подключе- ния (техно- логического присоедине- ния)	Пункты 44–47 Правил подключения	Все категории	При заключении договора о подключении в письменной форме заявитель подписывает 3 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок 2 экземпляра исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении. В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договор о подключении и (или) несответствия его Правилам подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключения подписанного исполнителем проекта договора о подключения подключения подписанного исполнителем проекта договора о подключе-			

Decimality (Control of the Control o																
Page										нии направляет исполни-						
Record and particular and industrial and particular and particul											- 1					
Page											- 1				1	
Page																
## Support of the property of	1			1	39						l				1	
Processor Americal in Comp. Service politions of the processor politics of the proces	1									которому прилагает при	- 1				1 1	
Processor Americal in Comp. Service politions of the processor politics of the proces	1 1										- 1		1		1	
Page 1 Page 1 Page 1 Page 2 Pa															1	
Transcrience appears according to the property of the proper			k (.0										
Windows Description Desc	1 1														1	
Parameter ampropries										изменении проекта дого-			1		1 1	
Passamerica de activación de concessor de conce	1 1														1 1	
развительной противной по при	1 1														1	
Выполнение заветности и податителями условий договоро о додосности и податителями достойно податителями дос	1 1															
Выполнение зажителем и естемостителя уславий до соора с подължения в рамких комплекторого обществующий предоста досточного соора обществующий предостатьствующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предостатьствя и досточного соора обществующий предостатьства и досточного соора обществ	1 1							4							1	
Выполнение зажителем и естемостителя уславий до соора с подължения в рамких комплекторого обществующий предоста досточного соора обществующий предостатьствующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предоста досточного соора обществующий предостатьствя и досточного соора обществующий предостатьства и досточного соора обществ										телю любым доступным				į.	1 1	
Bunoniense Samannonie Residentifica Page Page Residentifica Page Residentifica Page Residentifica Page Page Residentifica Page Pag																
Выполнения закантушки и исполнятивного условия до отводенення домання доман	1 1															
Трення доставления доставле	1 1									правление, электронное со-						e.
Part	1 1									общение по адресу элек-			1			
Part										тронной почты исполни-				i		l .
Bacque concentration in accordance and process and accordance and	1 1												1	i		
100 денового забинета за селомо протаже и (или) регуплональном портаже и (или) регуплональном полиментам и полиментам и (или) регуплональном полиментам и полиментам и (или) регуплональном полиментам и полиментам и или) регуплональном полиментам и поли	1 1		1					l					1	1		
скитком пертила (клия) ре- теревликом прилагам (клия) ре- теревлик													1	I		
скитком пертила (клия) ре- теревликом прилагам (клия) ре- теревлик			1						l l	ного личного кабинета на			1	1	1	
В случае венащивающих за вистемент и в в выполнения в рамах компректор в до подключения и произволять произволять подключения (из резписа чем через 30 работы до подключения (из резписа чем через 30 работы до подключения (из резписа не подключения и подключени													Î	1		
В случае невыправления зав- лителеми нодиненного ис- надвижения простоя дого- надвижения простоя дого- надвижения доготора о подасточения (из праве- невые доготора о подасточения напусму- ктем. В случае невыправления зав- лителеми простоя дого- надвижения доготора о подасточения напусму- ктем. В случае ревыпростоя дого- надвижения простоя дого- надвижения доготора о подасточения завидения доготора о подасточения напусму- ктем. В случае ревыпростоя дого- надвижения простоя дого- надвижения на правения завидения доготора о подасточения напусму- ктем. В случае ревыпростоя дого- надвижения на правения на правения на правения пре- реги да доготора о подасточения на пре- доготи да претостоя и простоя и прост	1 1							1					1	1		
### ### #############################	1 1	1.	1			, I		1					1			
равление завинтельем и исполнителем условий догощор в подключении в рамких комплексиюй услуги, которов выполнять меря к исполнителем и условий персона подключения простокога разпочного и подключения простокога разпочного и подключения протокога разпочного и подключения и подключения протокога разпочного и подключения протокога разпочного и подключения и подключения и подключения и подключения подключения и подключения подключения и подключения подключен		* ×								В случае ненаправления за-			I	1		
равление завинтельем и исполнителем условий догощор в подключении в рамких комплексиюй услуги, которов выполнять меря к исполнителем и условий персона подключения простокога разпочного и подключения простокога разпочного и подключения протокога разпочного и подключения и подключения протокога разпочного и подключения протокога разпочного и подключения и подключения и подключения и подключения подключения и подключения подключения и подключения подключен	1 1									явителем подписанного ис-			I	1	1	
вода о подключения ябо мотивированию от отведа от подисание договора о подключения ябо мотивированию от отведа от подисание договора о подключения условия от подисание договора о подключения заявительного реготовательного от подключения заявительного от подключения деловора о подключения подкл		1	1										1	1		
Выполнение заванителем и исполнителем условий деговора о подвежнения рамках сомывского до поделения и направительных делинах выполнения и исполнителем условий деговора о подвежнении в рамках сомывского до подственний и направительных про- вета деговора о подвежнении заваните- дем направлении заваните- дем могилированного от- вета от подмения делинителем деговора о подвежнении в рамках сомывского деговора о подвежнения выполнения про- вета договора о подвежнения выполнения про- вета договора о подвежнения делинителем деговора о подвежнения делинителем делин	1												1	1		
Выпониение завинтельем и исполнителем условий астопора в поделючении в рамких комплоситей учетуи, которов в выпониение завинтельм (инвесторы)	1 1															
Выпониение завинтельем и исполнителем условий астопора в поделючении в рамких комплоситей учетуи, которов в выпониение завинтельм (инвесторы)	1 1									мотивированного отказа от					1	
видение завительи и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексиой услуга, которых вольствения объект в транеция в рамках комплексиой услуга, которых вольствения объект в транеция в прожидающий прожем договора о подключении и прожем договора о подключении и прожем договора о подключении	1 1															
чем черах 30 рабочих динй со дин получения зажителем проекта огносовые проектно-имоскательсные работы, и транние земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и неполнителем условий деговора о пожночении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-имоскательсные работы, строительно-монтажные работы, от гропине заявителем (инвестора) 2 Получ за рабоч дин и доли получений проектно-имоскательсные работы, строительно-монтажные работы в транние земельного участка заявителя (инвестора) 2 Получ заявитах мерых услуги иму дин и	1 1												1		1	
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектио-намскательном для подписания повый проста договора о подключения управления в темение 10 рабочки, длей со дого получения управления в темение 10 рабочки, длей со дого получения управления повый проста договора о подключения повый проста договора о подключения проста договора															1	
Выполнение заввительм и исполнителем условий договора о подключения в рамках комплексной услуги, которыя включает проектно-мыскательские работы в границе земельного участва заввитель об и паравительно-монтаженые работы в границе земельного участва заввитель об и паравительно-монтаженые работы в границе земельного участва заввительно-монтаженые работы, строительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительно-монтаженые работы, строительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительного участво заявительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительного участво заявите										чем через 30 рабочих дней						
Выполнение заввительм и исполнителем условий договора о подключения в рамках комплексной услуги, которыя включает проектно-мыскательские работы в границе земельного участва заввитель об и паравительно-монтаженые работы в границе земельного участва заввитель об и паравительно-монтаженые работы в границе земельного участва заввительно-монтаженые работы, строительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительно-монтаженые работы, строительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительного участво заявительно-монтаженые работы в границе земельного участво заявительного участво заявите										CO HIM HOHVIERING 33GBRIE-			1	1		
Выполнение завытелем и исполнителем условий договора подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-ныскательские работы, строительно-монтажные работы в границо земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение завытелем и исполнителем условий договора подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-ныскательские работы, строительно-монтажные работы в границо земельного участка заявителем (инвестора) 2 1 Поручение завытелем и исполнителем условий договора подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-ныскательские работы, строительно-монтажные работы в границо земельного участка заявителя (инвестора) 2 1 Поручение завытелем и исполнителем условий договора подключении в горой договора подключения и исполнительного участка заявителя (инвестора) 2 1 Поручение завытелем и исполнителем условий договора подключения в подключения и исполнительного участка заявителя (инвестора) 2 1 Поручение завытелем и исполнителем условий договора подключения в подключения и исполнительного участка заявителя (инвестора) 2 1 Поручение завытелем и исполнительные работы в границо земельного участка заявителя (инвестора) 3 рабо- и их длия инвестора обруждения подключения и подключения и исполнительные работы в границо земельного участка заявителя (инвестора) 4 для подключение завытелям и исполнительные работы в границо земельного участка заявителя (инвестора) 5 рабо- и их длия и изоверсные завытеля подключения и изоверсные завытелям (инвестора) 6 рабо- и их длия заявителям (инвестора) 7 рабовным и газовопользующей услуги, которая включает проектно-ныскательские работы, строительно-монтажные работы в границо земельного участка заявителям (инвестора) 8 рабо- и их длия записаться догова о подключения в подключения и изоваться догова о подключения в подключения и подключения и изоваться догова о подключения и подключения в подключения и подключения в подключения и подключения и подключения в подключения в подключения в подключения в подключения в подключения в подкл		1														
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о поджлючения в рамки комплексной услуги, которал включает проектно-изыскательной и проектно-изыска представальной услуги, которал включает проектно-изыскательной и проектно-изыска представальной и правительной и проектно-изыска представальной и проектно-изыска представальной и	1 1															
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуга, которая включает проектю—наксвательские работы, строительно—монтажные работы в границе замвителем (инвесторя) акта в подключении (техвлючение и комплексной средственно строителе ром) акта подключение условие сисков упроседенням условие подключения условий договора о подключении в рамках комплексной услуга, которая включает проектю—наксвательские работы, строительно—монтажные работы в границе замвителем (инвесторя) акта подключение стем строительно—монтажные работы в границе замвителем (инвесторя) акта подключение сисков упроседенням условий договора о подключения условия подключения условия договора о подключения и падключения условия договора о подключения и падключения условия договора о подключения и падключения договора о подключения										лем подписанного испол-						
Выполнение заявителем и неполнителем условий договора о подслючении в рамках комплексной услуги, которая включает проектю—тых святельские работы, строительно—кому привышей заявителем (инвесторя) акта о готовно- сиску для в подслюченно (техлюогиче- по о готовно- сиску для в подключенно (техлюогиче- по строивно- сиску для в подключе- по строивно- сиску для в подключенно (техлюогиче- сиску для в подключе- по строивно- сиску для в подключе- по строи для в подключе- по строи для в подключе- подключе- по строи для в подключе- по строи для в подключе- по строи для в подключе- по стро										лем подписанного испол-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которые в исполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключения и получения условных дейс од для получения условных дейс од для получения уславных мотивы- рованного отказа и прото- кола разпостажей к просту договора о подключения в рамках комплексной услуги, которые в исполнителем условий договора о подключения неполнителем условий договора о подключения в рамках комплексной услуги, которые в исполнителем условия и прото- кола разпостажей в действенного отказа и прото- кола разпостажение работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Трания подключения прожетно-измежетельские работы, строительно-монтажение работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Трания подключения и просктно-измежетельские работы, строительно-монтажение работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Трания подключения и просктно-измежетельские работы, строительно-монтажение работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Трания подключения просктно-измежет просктно-измежетельские работы, строительного и просктно-измежетельного участка заявителя (инвестора) Трания от получения дама и просктно-измежетельские работы, строительного и просктно-измежетельного и просктно-измежетельного работы и просктно-измежетельного и предул										лем подписанного испол- нителем проекта договора						
При направления заявителем и исполнителем условий договора о подключении правет и стасий к проекту договора о подключение протокола разно- трабоних дней со дня получение подключение провадиость проекти проекти проекти дней со дня получения укразаних хомтивн- рованного отказа и прото- кола разноственба разноственба разноственф реамотивн- рованного отказа и прото- кола разноственба разноственф размоственей и направить заявителям дня подписания и подписания подпис										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о						
Выполнение заявителем и неполнителем условий логовора о полежночении в раммах комплекской услуги, котора выпости от стей и заравителем и неполнителем условий логовора о полежночении в раммах комплекской услуги, котора выпости от стей и направить заявителем условий договора о полежночении в раммах комплекской услуги, котора выпоста от стей и направить заявителем условий договора о полежночении в раммах комплекской услуги, котора выпоста от стей и направить заявителем условий договора о подключения в раммах комплекской услуги, котора выпоста от стей и направить заявителем (инвестора) 2. Полу з рабо чих дия чих дия чих дия чих дия чих дия чих дия и подключению (техностивной стемости стей газопотребления и газонеловарующей от стемости стей газопотребления и подключению (техностивной стемости стей газопотребления и газонеловарующей от стемости стемо										лем подписанного испол- нителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулиру-						
2 Выполнение заявителем и неполнителем условий договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-кога разностающей рованного ответь заявителем для подпления неполнителем условий договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении проект договора о подключений проект договора о подключении проект договора о подключении проект договора о подключений										лем подписанного испол- нителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулиру- ется.						
2 Выполнение заявителем и неполнителем условий договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-кога разностающей рованного ответь заявителем для подпления неполнителем условий договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении в рамках комплексиой услуги, которая включает проектно-подпления новый проект договора о подключении проект договора о подключений проект договора о подключении проект договора о подключении проект договора о подключений проект договора о подключении проект договора о подключении проект договора о подключений										лем подписанного испол- нителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулиру- ется.						
Выполнение заявителем и исполнетием условий договора о подключении условий к проект договора о подключении условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе заквителем (инвестором) акта о готовно- (инвестором) акта о готов										лем подписанного испол- нителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулиру- ется, При направлении заявите-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-товые договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-товые договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-измискательские договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-измискательские договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-измискательские договора о подключении предуматься договора о подключении предуматься договора о подключении о предуматься договора о подключении предуматься договора о подключении о предуматься договора о подключения договора о подключения договора о подключения договора подключения договора подключения договора о подключения договора о подключения договора договора договора о подключения договора о подключения договора договора договора договора договора договора договора договора о подключения договора договора договора договора о подключения договора договора договора договора договора договора договора договора о подключения договора дого										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного от-					ii	
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подисночении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подисночении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Получение за чих дия чих дия чих дия и дия дия дия дия дия дия подпосавание оборудованного отговност сетей газопотором договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Толинсания дия дия дия дия дия дия дия дия дия д										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания про-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подисночении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подисночении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Получение за чих дия чих дия чих дия и дия дия дия дия дия дия подпосавание оборудованного отговност сетей газопотором договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-наы-скательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Толинсания дия дия дия дия дия дия дия дия дия д										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания про-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 1										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируестоя. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключе-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о поделючении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-измскательские работы, строительно-монтажные работы в границе замвителем (инвестором) акта о готовно-сти сетей газопо-треблен сти сетей газопо-торните торните тазопо-торните торните торните торните торните торните торните тазопо-торните торните торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните тазопо-торните торните торните тазопо-торните тазопо-торните торните торни										лем подписанного испол- нителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулиру- ется. При направлении заявите- лем мотивированного от- каза от подписания про- екта договора о подключе- нии или протокола разно-						
2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе заявителю подключения заявителем (инвестором) акта о готовно-сти сетей газопо-сти сетей газопо-										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проект договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проект договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проект договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыкательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыкательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 1 Пункты 3, 71, 72 Правил подключения 1 Пункты 3, 71, 72 Правил подключения 1 Правил подключеная 1 Правил подключения 1 Правил подключения 1 Правил подключеная 1 Правил подключения 1 Правил подключеная 1 Прави										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполни-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проект договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проект договора о подключении заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Тункты 3, 71, 72 Подменный акто готовности сетей газопором закта о готовно- си сетей газопором закта о готовно- сти сетей газопо- тором закта о готовно- сти сетей газопо- тором закта о готовно- сти сетей газопо- тором закта о готовно- тором закта тором закта о готовно- тором закта тором закта о готовно- тором закта о гот										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10						
2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Получение заявителем и договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Подписан инай акт о гороно договора о подключению (технологичествей газопором) акта о готовно-сти сетей газопором акта о готовно-сти сетей газопором акта о готовно-сти сетей газопором (инвестора) Подписан инай акт о гороно дока подключению (технологичество строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Подписан инай акт о гороно дока подключению (технологичествей газопором) акта о готовно-сти сетей газопором (технологичествей газопором (те										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10						
2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 2 Получение заявителем (инвестора) Зарабочих дня чих дня чих дня чих дня чих дня чих дня оготовности сетей (инвестором) акта о готовно-сти сетей газопотром) акта о готовно-сти сетей газопотром) акта о готовно-сти сетей газопотром (стей сетей газопотовно) Тодписан ная и тазоиспользующего оборудования объекта капитального строительно-монтажные работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Тодписан ная инвыстатьские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Тодписан ная инвыстатьские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Тодписан ная инвыскательские работы, строительно-монтажные работы, строительно-монтажные работы, строительно-монтажные работы, строительно-изыскательские работы										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня полу-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которах включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвесторам) акта о готовно- сти сетей газопо- торонга ста сти сетей газопо- торонга ста сти сетей газопо- торонга ста ста ста ста ста ста ста ста ста ст										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивичения указанных мотиви-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвесторам) акта о готовно- сти сетей газопо- тотовно- сти сетей газопо-										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и прото-						
2 Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе замвителем и договора о подключение заявителем (инвестором) акта о готовности сетей газопотоги сетей га										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и прото-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Толучение заявителем (инвесторам) акта о готовно-сти сетей газопости сетей газопо-сти сетей газопо-ти										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмот-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Торинсания и сазоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к о готовно-сти сетей газопости сетей газопо-тобы стоения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)/рекомендации по результатам мониторинга Торинсания и подключения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства капитального строительства к под										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Толучение заявителем (инвестором) акта о готовно-сти сетей газопо-сти сетей газопо-тажно о готовно-сти сетей газопо-тажно подключению (технологиченой услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Подписан-ный акт о готовности сетей газопо-требления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическом присоединению)/рекомендации по результатам мониторинга Подписан-ный акт о готовности сетей газопо-требления и газоиспользующего оборудова-монитального строительства к подключения подключения газоиспользующего оборудова-										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногла-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Толучение заявителем (инвестором) акта о готовно-сти сетей газопо-сти сетей газопо-тажно о готовно-сти сетей газопо-тажно подключению (технологиченой услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Подписан-ный акт о готовности сетей газопо-требления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическом присоединению)/рекомендации по результатам мониторинга Подписан-ный акт о готовности сетей газопо-требления и газоиспользующего оборудова-монитального строительства к подключения подключения газоиспользующего оборудова-										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногла-						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) 21 Получение заявителем чих дня чих дня чих дня явителем (инвестором) акта о готовно- скому присоединению)/реко- скому присоединению (технологичетости сетей газопо- торинга 3 рабочих дня чих дня чих дня най акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологиченоскому присоединению)/рекомендации по результатам мониторинга 4										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю						
Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе заменьного участка заявителя (инвестора) Торинга Забочение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) Торинга Забочение заявителем и исполнителем условий договора о подключения в границе земельного участка заявителя (инвестора) Торинга Забочения и газопотовноги сетей газопотовноги сетей газопотовного строительства к питального строительного строительного строительного строительного строительного строительного строительного строительного строительного с										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый						
2.1 Получение за- чих дня чих дня тазоно- требления и газонопользующего оборудования объекта канитального строительства к подключению (технологичером) акта о готовности сетей газопо- торинга торинг										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подклю-						
2.1 Получение за- чих дня чих дня тазоно- требления и газонопользующего оборудования объекта канитального строительства к подключению (технологичером) акта о готовности сетей газопо- торинга торинг										лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении заявителем. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении						
чение за- явителем (инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей газопо- тазопо- торинга требления и газоиспользую- щего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)/рекомендации по результатам мониторинга торинга	2. Burgarea	не задвителем и	исполнител	ем условий	логовора о	подключении в рамках комплексной	услуги, которая	включает проектно-изъ	іскательские г	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении заявителем. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
явителем (инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей стей торинга пазопо- торинга породования объекта капитального строительства к тей газопо- торинга товности сети сети сетей торинга подспочению (технологиче- скому присоединению)/реко- мендации по результатам мони- торинга товности сетей товности сетей газопо- ния товности сетей газопо- на товности сетей газопо- тей газопо- торинга товности сетей газопо- тей газопо- тороительства к тей газопо- тей газопо- тей газопо- тей газопо- тей газопо- тей газопо- тороительства к тей газопо- тей			исполнител	ем условий	договора о	подключении в рамках комплексной	услуги, которая Полписан-	і включает проектно-изь Пункты 3, 71, 72	лекательские г Все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении заявителем. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в граница	с земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
явителем (инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей газопо- газопо-	2.1 Полу-	-	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо-	Подписан-	Пункты 3, /1, /2	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
(инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей газопо- подключению (технологиче- скому присоединению)/реко- мендации по результатам мони- торинга тей газопо- требления и газоисполь- зующего оборудова-	2.1 Полу-	-	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую-	Подписан- ный акт о го-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
ром) акта подключению (технологиче- о готовно- сти сетей мендации по результатам мони- газопо- торинга требления и газоисполь- зующего оборудова-	2.1 Полу- чение за-	-	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую-	Подписан- ный акт о го-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
о готовно- сти сетей мендации по результатам мони- газопо- торинга скому присоединению)/реко- мендации по результатам мони- зующего оборудова-	2.1 Полу- чение за- явителем	-	3 рабо-	3 рабо-	<u>договора о і</u> І	Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта ка-	Подписан- ный акт о го- товности се-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
сти сетей мендации по результатам мони- газопо- торинга зующего оборудова-	2.1 Полу- чение за- явителем (инвесто-	-	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
сти сетей мендации по результатам монита зующего оборудова-	2.1 Полу- чение за- явителем (инвесто-	-	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую- щего оборудования объекта ка- питального строительства к подключению (технологиче-	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо- требления и	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
газопо- торинга оборудова-	2.1 Полу- чение за- явителем (инвесто- ром) акта	1	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую- щего оборудования объекта ка- питального строительства к подключению (технологиче- скому присоединению)/реко-	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо- требления и газоисполь-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
143010	2.1 Полу- чение за- явителем (инвесто- ром) акта о готовно-		3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую- щего оборудования объекта ка- питального строительства к подключению (технологиче- скому присоединению)/реко-	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо- требления и газоисполь-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
требления ния объекта	2.1 Полу- чение за- явителем (инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей		3 рабо-	3 рабо-	договора о <u>I</u>	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую- щего оборудования объекта ка- питального строительства к подключению (технологиче- скому присоединению)/реко- мендации по результатам мони-	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо- требления и газоисполь- зующего	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в границе	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	
	2.1 Получение за- явителем (инвесто- ром) акта о готовно- сти сетей газопо-	1	3 рабо-	3 рабо-	договора о I	Акт о готовности сетей газопо- требления и газоиспользую- щего оборудования объекта ка- питального строительства к подключению (технологиче- скому присоединению)/реко- мендации по результатам мони-	Подписан- ный акт о го- товности се- тей газопо- требления и газоисполь- зующего оборудова-	Правил подключе-	все кате-	лем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий и протокола разногласий расмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении	е работы	в граница	е земельного у	частка заявител	я (инвестора)	

и газоис- пользую- щего обо- рудования объекта капиталь- ного стро- ительства к подклю- чению (техноло- гическому присоеди-				капиталь- ного строи- тельства к подключе- нию (техно- логическому присоедине- нию)						
нению) 2.2 Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее – дого-		3	Пакет учредительных документов заявителя (инвестора); Акт приемки законченного строительства; Исполнительно-техническая документация	Зарегистри- рованное за- явление	Пункт 74 Правил подключения, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — Федеральный закон № 116-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее — Постановление № 870)	Все категории	Пункты 2.2 и 2.3 выполняются одновременно		•	
вор на ТО) 2.3 Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на поставку газа	-	до 8	1 Копия учредительных документов юридического лица или паспорта индивидуального предпринимателя; 2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 3. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание договора от имени покупателя; 4. Копии документов, подтверждающих принадлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве собственно-	Зарегистрированное заявление	Пункт 74 Правил подключения, Пункт 5(1) Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162	Все категории	Пункты 2.2 и 2.3 выполняются одновременно. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» с 1 сентября 2022 г. утрачивает силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1901 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых			

сти или на ином законном осно-	актов Правительства Рос-	
вании, и технических паспортов	сийской Федерации и от-	
на указанное оборудование;	дельных положений актов	i i
5. Копия акта о готовности се-	Правительства Российской	1 1
тей газопотребления и газоис-		
	Федерации» (далее – Пра-	
пользующего оборудования	вила поставки).	
объекта капитального строи-	В соответствии с пунктом	
тельства к подключению;	7 правил поставки к заявке	
6. Копии документов, подтвер-	на приобретение газа при-	
ждающих, что доля поставки	лагаются следующие доку-	1 1
тепловой энергии в адрес бюд-	менты;	
жетных учреждений, деятель-	1) доверенность или иные	
ность которых финансируется	документы, подтверждаю-	
из соответствующего бюджета	щие полномочия предста-	
на основе сметы доходов и рас-	вителя заявителя (в случае	
ходов, казенных предприятий,		
	если заявка подается пред-	
товариществ собственников	ставителем заявителя);	
жилья, жилищно-строитель-	2) копия документа, под-	
ных, жилищных и иных специа-	тверждающего право соб-	
лизированных потребительских	ственности на объект капи-	
кооперативов, управляющих	тального строительства и	
организаций или индивидуаль-	газоиспользующее обору-	
ных предпринимателей, осу-	дование или владение ими	
ществляющих управление мно-	на ином предусмотренном	
гоквартирными домами, в об-		
10 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	законом основании;	
щем объеме поставляемых по-	3) копии паспортов изгото-	
купателем товаров и оказывае-	вителя газоиспользующего	
мых услуг составляет более 75	оборудования;	
процентов (представляются	4) копия акта о подключе-	
субъектами теплоснабжения с	нии (технологическом при-	
указанной долей поставляемой	соединении), содержащего	
тепловой энергии);	информацию о разграниче-	
7. Копия документа, подтвер-	нии имущественной при-	
ждающего установление брони	надлежности и эксплуата-	
газопотребления;	ционной ответственности	
8. Копии документов, подтвер-	сторон, или акта об осу-	
ждающих соблюдение заявите-	ществлении технологиче-	
лем требований в части техни-	ского присоединения стро-	1 1
ческого обслуживания сети га-	ящегося и реконструируе-	
зораспределения и (или) газопо-	мого газопровода, предна-	
требления, внутридомового и	значенного для транспор-	
(или) внутриквартирного газо-	тировки газа от маги-	
вого оборудования, техниче-	стрального газопровода до	
ских устройств, применяемых	объекта капитального	
на опасном производственном	строительства, или газо-	
объекте, локализации и ликви-		
	провода, предназначен-	
дации аварийных ситуаций (по-	ного для транспортировки	
следствий аварий) (в случае,	газа от месторождений	
если сеть газопотребления за-	природного газа до маги-	
явителя является опасным про-	стрального газопровода,	
изводственным объектом или	либо акта о готовности се-	
объектом технического регули-	тей газопотребления и га-	1
рования)	зоиспользующего обору-	
1. /	дования объекта капиталь-	
	ного строительства к под-	
	ключению (технологиче-	
	скому присоединению) (в	
	случае если заявка направ-	
	ляется до завершения ме-	f I
	роприятий по подключе-	
	нию) (при наличии указан-	
	ных актов);	

					T			1	· · · · · ·	 			
								5) копия документа, под-					
			1					тверждающего установле-					
1	1							ние брони газопотребле-					
	1		1					ния;					
1 1		1						6) копии документов, под-					
1 1	1							тверждающих соблюдение					
								заявителем требований в					
			1					части технического обслу-					
								живания сети газораспре-					
		1						деления и (или) сети га-					
								зопотребления, техниче-					
				tr.				ских устройств, применяе-					
						1		мых на опасном производ-					
	1					1		ственном объекте, локали-					
1 1							el .	зации и ликвидации ава-					
1 1		1						рийных ситуаций (послед-				2	
1 1								ствий аварий) (в случае					
			1					если сеть газопотребления					
								заявителя является опас-					
		1						ным производственным					
1								объектом или объектом					
1 1								технического регулирова-			¥		
								ния) в отношении принад-					
								лежащих заявителю сети					
		ŀ	1					газораспределения, сети					
			1					газопотребления и техни-					
								ческих устройств		 			
2.4 Заяви-		позд- не поз		1. Договор на ТО;	Уведомле-	Пункты 53, 54, 74	Все кате-	-					
телем (ин-		срока нее сро	3	2. Договор на поставку газа	ние о готов-	Правил подключе-	гории						
вестором)	чен		1		ности к под-	ния, Федеральный							
направля-		нов- установ	1		оинэропл	закон № 116-Ф3;							
ется уве-		ного ленного	1			Постановление №							
домление	дого												
		ово- догово-	1			870							
о заклю-	ром	о ром	2		,								
о заклю- чении до-	ром под	о ром клю- подклю-	5										
	ром под чен	о ром клю- подклю ии чении		*									
чении до-	ром под чен (135	о ром клю- подклю- ии чении 5 ка- (135 к		*									
чении до- говоров на	ром под чен	о ром подключии чении (135 кадар- лендар-		*									
чении до- говоров на ТО и по-	ром под чен (135 лен ных	клю- подклю- ии чении 5 ка- (135 к дар- лендар- и, 1,5 дней, 1	-										
чении до- говоров на ТО и по- ставку	ром под чени (133 лену ных дней годе	клю- ии чении б ка- дар- і: й, 1,5 дней, 1 д, 2 года,	-										
чении до- говоров на ТО и по- ставку газа	ром под чен (133 лен, ных днеі года года	клю- ии чении б ка- дар- т, 1,5 да, 2, года, да)	5 2 2			870	Dec						
чении договоров на ТО и поставку газа	ром пол ченн (135 лен ных днеі год год	о ром подклю подклю тодклю то	5 2 1	Акт о подключении	Подписан-	Пункты 53, 54, 79	Все кате-	- -					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (ис-	ром под ченн (135 лен ных дисе год год не	клю- клио- клио- клио- клар-	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о	Пункты 53, 54, 79 Правил подключе-	Все категории	-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполни-	ром под ченн (135 лен ных дисе год год не	о ром подключи чении (135 к пар- ных дин, 1,5 дней, 1,5 дней, 1,6 года, позднесрока нее срои клю- подклю- подклю-	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) под-	ром пол ченн (135 лен ных днеі год нее нее под	о ром подключи чении (135 к пар- ных дин, 1,5 дней, 1,5 дней, 1,6 года, позднесрока нее срои клю- подклю- подклю-	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о	Пункты 53, 54, 79 Правил подключе- ния, Федеральный закон № 116-ФЗ;		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполинтель) подписывает	ром под ченн (135 лен, ных дисіє года года чен уста лені	о ром подключи (135 к пар- ных дней, 1,5 дней, 1 года, 2 года, 1) года нее срог калю- подключя, установ ного ленного	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром пол ченн (135 лен ных днеі гол не нее пол ченн уста лен	клю- клио- клио- клио- клир-	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключе- ния, Федеральный закон № 116-ФЗ;		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполинтель) подписывает	ром под ченн (135 лен ных дней год год не нее под чен дого	о ром подключи и сении (135 к лар- сении (135 к	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 лен ных дней год гол не нее под ченн догт ром	о ром подключи чении (135 ка- пар- падар- ных дней, 1,5 дней, 1 а, 2 года, а) года позд- срока нее сро кяпо- ния, чения, чения, установ догово- о ром кяпо-	5 2 1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 ден) ных днеі год не нее под ченн догт ром под	клю- клио-	1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 лен ных лисе год год не нее под ченн дого ром под ченн (135	о ром подключи чении (135 к а- пар- і і і і і і і і і і і і і і і і і і і	1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		*					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 ден) ных днеі год не нее под ченн догт ром под	клю- клио-	1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 ден) ных дней год год не нее под ченн дого ром под ченн для ных дней ных дней ных дней ных дней	о ром подключи и (135 к лар- і і і і і і і і і і і і і і і і і і і	1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		-					
чении договоров на ТО и поставку газа 2.5 Заявитель (исполнитель) подписывает акт о под-	ром под ченн (135 ден) ных днеі год не нее под ченн дого ром под ченн дого денн денн денн денн денн денн денн ден	клю- клио-	1	Акт о подключении	ный акт о подключе-	Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-Ф3; Постановление №		=					

